



**PROGRAMME DE TRAVAIL 24-052**  
**CR Log mat 1 12-16.02.2024**

**LOGISTIQUE**  
**cap. N. Da Silva**

heure	Lundi 12 février			Mardi 13 février			Mercredi 14 février				Jeudi 15 février				Vendredi 16 février				heure	Observations
	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4		
00:00																			00:00	
07:00																			07:00	
07:15																			07:15	
07:30																			07:30	
07:45																			07:45	
08:00	ES Cadres / Participants Appel / VSE / Equipement			ES Cadres / Participants Appel / VSE / Equipement			ES Cadres / Participants Appel / VSE				ES Cadres / Participants Appel / VSE				ES Cadres / Participants Appel / VSE				08:00	
08:15	Orien. CR / Formation groupes			Orien. CR / Formation groupes			Orien. CR / Formation groupes				Orien. journée / Formation groupes				Orien. journée / Formation groupes				08:15	
08:30	Orien. CR / Formation groupes			Déplacement			Déplacement				Déplacement				Déplacement				08:30	<b>Groupe 1</b>
08:45	Déplacement			Déplacement			Déplacement				Déplacement				Déplacement				08:45	Responsable :Dylan Maquelin
09:00	La Sansy Restructuration local engines	Croset Entretien installation	ROL Réorganisation remorque FIR	La Sansy Restructuration local engines	Croset Entretien installation	ROL Regroupement 27Kva	Les Alpes Restructuration local engines	Croset Entretien LCE	ROL Contrôle OIBT 27 Kva	La Plaine Contrôle matériel Antichute	La Plaine / Alpes Matériel Defesta	Croset Pompe circulation groupe moteur	La Plaine Remise en place 27 Kva	La Plaine Contrôle matériel Antichute	Croset Entretien LCE	Croset Entretien LCE	ROL Réorganisation remorque FIR	La Plaine Contrôle matériel Antichute	09:00	
09:15																				
09:30																				
09:45																				
10:00																				
10:15																				
10:30																		10:30	<b>Groupe 2</b>	
10:45																			10:45	Responsable: Miguel Rodrigues Ferriera
11:00																			11:00	
11:15																			11:15	
11:30																			11:30	<b>Groupe 3</b>
11:45																			11:45	Responsable: Yann Ziegler
12:00	Déplacement			Déplacement			Déplacement				Déplacement				Déplacement				12:00	<b>Groupe 4</b>
12:15	Déplacement			Déplacement			Déplacement				Déplacement				Déplacement				12:15	Responsable : Laurent Gigon
12:30	Repas en commun			Repas en commun			Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:30	
12:45	Repas en commun			Repas en commun			Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:45	
13:00	Reprise du travail			Reprise du travail			Reprise du travail				Reprise du travail				Reprise du travail				13:00	
13:15	Reprise du travail			Reprise du travail			Reprise du travail				Reprise du travail				Reprise du travail				13:15	
13:30	Déplacement			Déplacement			Déplacement				Déplacement				Déplacement				13:30	
13:45	La Sansy Restructuration local engines	Croset Entretien installation	ROL Réorganisation remorque FIR	La Sansy Restructuration local engines	Croset Entretien installation	ROL Regroupement 27Kva	Les Alpes Restructuration local engines	Croset Entretien LCE	ROL Contrôle OIBT 27 Kva	La Plaine Contrôle matériel Antichute	Croset Entretien LCE	Croset Entretien LCE	La Plaine Réorganisation remorque FIR	La Plaine Contrôle matériel Antichute	Terminer Travaux en cours				13:45	
14:00															Regroupement Matériel utilisé				14:00	
14:15															Déplacement				14:15	
14:30															Service parc matériel				14:30	
14:45															Service parc véhicules				14:45	
15:00															Synthèse du cours				15:00	
15:15	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							15:15									
15:30	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							15:30									
15:45	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							15:45									
16:00	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							16:00									
16:15	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							16:15									
16:30	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							16:30									
16:45	Trav. démobilisation			Solde / VSS / Licen. Part.							16:45									
17:00	Débriefing cadres			Débriefing cadres			Débriefing cadres				Débriefing cadres				17:00					
17:15	Débriefing cadres			Débriefing cadres			Débriefing cadres				Débriefing cadres				17:15					
17:30	Débriefing cadres			Débriefing cadres			Débriefing cadres				Débriefing cadres				17:30					
17:45	Débriefing cadres			Débriefing cadres			Débriefing cadres				Débriefing cadres				17:45					
18:00	Débriefing cadres			Débriefing cadres			Débriefing cadres				Débriefing cadres				18:00					

